

2016	4月		2016	5月		2016	6月		2016	7月		2016	8月		2016	9月	
1 金			1 日			1 水		白崎(2819)	1 金	夏季メンテナンス		1 月			1 木		
2 土			2 月			2 木	昼16h 石川(2844)		2 土			2 火			2 金		
3 日			3 日			3 金	昼16h 石川(2844)		3 日			3 水			3 土		
4 月	メンテナンス	共同研究H	4 日			4 土	昼16h 石川(2844)		4 月	インターロック試験		4 木			4 日		
5 火	メンテナンス	共同研究H	5 日			5 日			5 火		福地(2788)	5 金			5 月		
6 水	メンテナンス	共同研究H	6 日			6 月	インターロック試験		6 水		福地(2788)	6 土			6 火		
7 木	メンテナンス	共同研究H	7 日			7 火		高橋(2849)	7 木		菊永(2846)	7 日			7 水		
8 金	メンテナンス	共同研究H	8 日			8 水			8 金		山村(2820)	8 月			8 木		
9 土	メンテナンス		9 日			9 木			9 土		メンテナンス	9 火			9 金		
10 日			10 日			10 金	全 金田(2848)		10 日			10 水			10 土		
11 月			11 日			11 土	全 金田(2848)		11 月	GeV- γ 実験棟工事		11 木			11 日		
12 火			12 日			12 日	全 金田(2848)		12 火	GeV- γ 実験棟工事		12 金			12 月		
13 水			13 日			13 月	全 金田(2848)		13 水	GeV- γ 実験棟工事		13 土			13 火		
14 木			14 日			14 火	全 金田(2848)		14 木	GeV- γ 実験棟工事		14 日			14 水		
15 金			15 日			15 水	全 金田(2848)		15 金	GeV- γ 実験棟工事		15 月			15 木		
16 土			16 日			16 木	インターロック試験	共同研究M	16 土			16 火			16 金		
17 日			17 日			17 金	昼 神田(2850)		17 日			17 水			17 土		
18 月	インターロック試験		18 日			18 土	昼 神田(2850)		18 月			18 木			18 日		
19 火		菊永(2846)	19 日			19 日			19 火			19 金			19 月		
20 水			20 日			20 月			20 水		共同研究M	20 土			20 火		
21 木	昼 石川(2844)		21 日			21 火			21 木			21 日			21 水		
22 金	昼 石川(2844)		22 日			22 水	昼 坪山(2842)	大浦(2839)	22 金			22 月	停電		22 木		
23 土			23 日			23 木	昼 坪山(2842)		23 土			23 火	停電		23 金		
24 日			24 日			24 金	全 金田(2848)		24 日			24 水			24 土		
25 月			25 日			25 土	全 神田(2850)		25 月			25 木			25 日		
26 火			26 日			26 日	全 神田(2850)		26 火			26 金			26 月		
27 水	昼 神田(2850)	共同研究M	27 日			27 月	全 神田(2850)		27 水			27 土			27 火		
28 木	昼 神田(2850)		28 日			28 火		共同研究H	28 木		魚住(2827)	28 日			28 水		
29 金			29 日			29 水		共同研究H	29 金			29 月			29 木		
30 土			30 日			30 木		共同研究H	30 土			30 火			30 金		
			31 日			31 火		共同利用H	31 日			31 水					