

2016 10月		2016 11月		2016 12月		2017 1月		2017 2月		2017 3月	
1 土		1 火	屋 YJKim(2840)	1 木	屋 三輪(2858)	元日	1 日	1 水		1 水	
2 日		2 水	屋 YJKim(2840)	2 金		振替休日	2 月	2 木		2 木	全 永尾(2861)
3 月	インターロック試験	3 木		3 土			3 火	3 金		3 金	屋 西口(2852)
4 火		4 金		4 日			4 水	4 土		4 土	屋 西口(2852)
5 水		5 土		5 月	屋 永尾(2861)		5 木	5 日		5 日	屋 西口(2852)
6 木		6 日		6 火	屋 永尾(2861)		6 金	6 月	インターロック試験	6 月	屋 西口(2852)
7 金		7 月	屋 杉村(2823)	7 水	双極電磁石励磁整備		7 土	7 火		7 火	屋 西口(2852)
8 土		8 火	屋 杉村(2823)	8 木	インターロック試験		8 日	8 水	屋18h 宮部(2866)	8 水	屋 東城(2865)
9 日		9 水	屋 杉村(2823)	9 金		共同研究M	成人の日	9 月	屋18h 宮部(2866)	9 木	屋 東城(2865)
10 月		10 木		10 土				10 火	インターロック試験	10 火	屋 東城(2865)
11 火	GeV-γ実験棟工事	11 金	屋 石川(2844)	11 日				11 水	菊永(2846)	11 土	屋 東城(2865)
12 水	GeV-γ実験棟工事	12 土	屋 石川(2844)	12 月			12 木	全 石川(2844)		12 日	屋 東城(2865)
13 木	GeV-γ実験棟工事	13 日		13 火		platform	13 金	全 石川(2844)		13 月	屋 東城(2865)
14 金	GeV-γ実験棟工事	14 月	インターロック試験	14 水			14 土	全 石川(2844)		14 火	
15 土		15 火	50周年記念事業準備	15 木			15 日	全 石川(2844)		15 水	
16 日		16 水		16 金			16 月	全 石川(2844)		16 木	
17 月	双極電磁石励磁テスト	17 木	50周年記念事業	17 土			17 火		platform	17 金	笠松(2807)
18 火	双極電磁石励磁テスト	18 金		18 日			18 水			18 土	
19 水	屋 南野(2854)	19 土	屋16h 竹下(2853)	19 月			19 木			19 日	
20 木	屋 南野(2854)	20 日	屋16h 竹下(2853)	20 火		山村(2820)	20 金		塚田(2855)	20 月	
21 金	屋 南野(2854)	21 月	屋16h 竹下(2853)	21 水	屋16h 時安(2841)		21 土			21 火	
22 土		22 火		22 木			22 日			22 水	菊永(2846)
23 日		23 水		23 金			23 月			23 木	
24 月	屋 田島(2864)	24 木		24 土			24 火		大浦(2839)	24 金	
25 火	屋 田島(2864)	25 金	屋 石川(2844)	25 日		大浦(2839)	25 水			25 土	
26 水		26 土	屋 石川(2844)	26 月			26 木			26 日	
27 木		27 日		27 火			27 金			27 月	
28 金		28 月		28 水			28 土			28 火	platform
29 土		29 火	屋 三輪(2858)	29 木		共同研究M	29 日			29 水	platform
30 日		30 水	屋 三輪(2858)	30 金			30 月			30 木	白崎(2819)
31 月		31 土		31 日			31 火			31 水	