

2020 4月		2020 5月		2020 6月		2020 7月		2020 8月		2020 9月	
1水	マシンスタディ	1金	全 石川(2934)	1月		platform F	1水		1土	夏季メンテナンス	
2木		2土	全 石川(2934)	2火			2木		2日		
3金		3日	全 石川(2934)	3水	屋 大西(2942)		3金	工事	3月		
4土		みどりの日 4月	全 石川(2934)	4木	屋 大西(2942)		4土		4火		
5日		こどもの日 5火	全 石川(2934)	5金			5日		5水		
6月		6水	全 石川(2934)	6土			6月	platform U	6木		
7火	全 石川(2934)	7木	全 石川(2934)	7日			7火		7金		
8水	全 石川(2934)	8金	全 石川(2934)	8月		共同研究	8水	後藤(2948)	8土		
9木	全 石川(2934)	9土	全 石川(2934)	9火	新型コロナウイルスによる影響により中止		9木	秋山(2906)	9日		
10金	全 石川(2934)	10日	全 石川(2934)	10水		菊永(2947)	10金	秋山(2907)	10月		
11土	全 石川(2934)	11月	全 石川(2934)	11木	菊永(2946)		11土		11火		
12日	全 石川(2934)	12火	全 石川(2934)	12金		白崎(2939)	12日		12水		
13月	全 石川(2934)	13水	全 石川(2934)	13土	後藤(2940)		13月	屋 本多良(2944)	platform F		13木
14火	全 石川(2934)	14木	全 石川(2934)	14日			14火	屋 本多良(2944)	白崎(2939)		14金
15水	全 石川(2934)	15金	全 石川(2934)	15月	池田(2949)		15水		大浦(2951)		15土
16木	全 石川(2934)	16土	全 石川(2934)	16火		屋 本多良(2944)	16木	屋 大西(2942)	菊永(2946)		16日
17金	全 石川(2934)	17日	全 石川(2934)	17水		共同研究	17金	屋 大西(2942)	池田(2949) 池田(2950)		17月
18土	全 石川(2934)	18月	全 石川(2934)	18木	共同研究		18土				18火
19日	全 石川(2934)	19火	全 石川(2934)	19金	platform U		19日				19水
20月	全 石川(2934)	20水	全 石川(2934)	20土			20月		マシンスタディ		20木
21火	全 石川(2934)	21木	全 石川(2934)	21日			21火		マシンスタディ		21金
22水	全 石川(2934)	22金	全 石川(2934)	22月	白崎(2939)		22水		マシンスタディ		22土
23木	全 石川(2934)	23土	全 石川(2934)	23火			23木	窪田(2945)			23日
24金	全 石川(2934)	24日	全 石川(2934)	24水			24金	platform U			24月
25土	全 石川(2934)	25月		25木			25土				25火
26日	全 石川(2934)	26火		26金	窪田(2945)		26日		菊永(2947)		26水
27月	全 石川(2934)	27水		27土			27月				27木
28火	全 石川(2934)	28木		28日	菊永(2947)		28火				28金
29水	全 石川(2934)	29金		29月			29水	共同研究	課題説明会		29土
30木	全 石川(2934)	30土		30火			30木	ELPH-PAC	屋 本多(2936)		30日
		31日					31金		屋 本多(2936)		31月

屋 本多(2936)
 屋 本多(2936)
 屋 本多(2936)
 屋 本多(2936)
 屋 本多(2936)
 共同研究H
 窪田(2945)
 菊永(2947)
 platform U
 platform F
 後藤(2948)
 池田(2950)