

2023	10月	2023	11月	2023	12月	2024	1月	2024	2月	2024	3月	
1日	3021作業	1木	全 本多佑(3010)	1金	屋 南條(3048)	冬期メンテナンス		1木	大浦(3025)	1金		
2日	屋 永尾(3021) コンバータ外	2木	全 本多佑(3010)	2土	3048作業			2火			2土	
3日	屋 共同利用H	3金	全 本多佑(3010)	3日				3水			3日	
4日	屋 宮部(3042)	4土	全 郷家(3019)	4月				4木			4月	豊嶋(3027)
5日	屋 宮部(3042)	5日	全 郷家(3019)	5火	豊嶋(3027)			5水		コンバータ外	5火	
6日	コンバータ戻	6月	全 郷家(3019)	6水	菊永(3028)			6木		全 共同利用H	6水	
7日		7土	全 郷家(3019)	7日				7金		全 共同利用H	7土	
8日		8日	全 郷家(3019)	8金				8土	PAC	全 共同利用H	8金	
9日		9月	ターゲット交換	9土				9日	PAC	全 共同利用H	9土	
10日	ヒームフィニッシュ	10日	全 檀上(3044)	10日				10月		全 共同利用H	10日	
11日		11土	全 檀上(3044)	11月	3036作業		RIPF-U	11土			11月	RIPF-U/RIPF-T
12日		12日	全 檀上(3044)	12月	飯屋 金田(3036)			12日			12日	菊永(3024)
13日	河嶋(3017)	13月	3035作業	13水	飯屋 金田(3036)			13土	屋 郷家(3019)	全 中條(3046)	13水	菊永(3024)
14日		14土	3035作業	14日				14日		全 中條(3046)	14土	菊永(3024)
15日		15日	屋 富田(3035)	15月	屋 尾原(3039)			15日		コンバータ戻	15日	木村(3049)
16日	屋 時安(3037) 同時運転不可	16水	屋 富田(3035)	16土	3045作業		16月	中瀬(3029)	木村(3049)	16土		
17日	屋 時安(3037) 同時運転不可	17日	屋 富田(3035)	17日	3045作業		17日	菊永(3028)		17日		
18日		18土	3035作業	18月	3045作業	中瀬(3029)	18日		3047作業	18日		
19日	屋 大西(3040)	19日		19日	屋 金田(3045)		19日		屋 後藤(3047)	19日	全 郷家(3019)	
20日	屋 大西(3040) 菊永(3028)	20日	RIPF-F,U	20日	屋 金田(3045)		20日		屋 後藤(3047)	20日	全 郷家(3019)	
21日		21火	本多直(3050)	21火		全 共同利用H	21日		屋 後藤(3047)	21日	全 郷家(3019)	
22日		22水	菊永(3028)/RIPF-T	22水		全 共同利用H	22日	菊永(3028)	3047作業	菊永(3028)	22日	全 郷家(3019)
23日		23木		23土	冬期メンテナンス		23火	菊永(3028)		23日		
24日		24金		24日				24水	屋 イム(3043)		24日	
25日		25土		25月				25日	屋 イム(3043)		25日	全 郷家(3019)
26日	見学	26日		26日				26日	屋 イム(3043)	コンバータ戻	26日	全 郷家(3019) /本多佑(3010)
27日		27日	横北(3051)	27日		3048作業		27日			27日	全 Clement(3040) /Clement(3040)
28日		28日	3048作業	28日		秋山(3023)		28日			28日	全 Clement(3040)
29日		29日	屋 南條(3048)	29日		秋山(3022)		29日		RIPF-F,U	29日	全 Clement(3040)
30日		30日	全 本多佑(3010)	30日		屋 南條(3048)		30日			30日	
31日		31日	全 本多佑(3010)	31日				31日	菊永(3028)		31日	